خطة التحسين المقترحة ٢٠١٩-٢٠٢٠

١. الشق الفنى

١. الرسالة و الاهداف

م	البند	الوضع المستهدف	الوقت	المسؤول	مؤشرات النجاح مرفق ..
١.	تحديث الرسالة و الاهداف للبرنامج	عمل استبيانات و لقاءات مع الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و المجتمع المدنى لقياس نسبة الرضا عن سالة و اهداف البرنامج الحالية بغرض تحديثها اعتمادها	من يوليو ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠١٩	ادارة البرنامج و المجلس الاكاديمى	تم تحديث الرسالة و الاهداف للبرنامج
٢.	مواصفات الخريج	تم عمل استبيانات و لقاءات مع الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و المجتمع المدنى لقياس نسبة الرضا عن مواصفات الخريج الحالية و تم عمل وثيقة لتعديل مواصفات الخريج و اعتمادها	من يوليو ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠١٩	ادارة البرنامج و المجلس الاكاديمى	تم تحديث المواصفات

٢. قيادة و تنظيم البرنامج

	البند	الوضع المستهدف	الوقت	المسؤول	مؤشرات النجاح
١.	منسق الجودة بالبرنامج	• وضع شروط و الية لاختيار منسق الجودة بالبرنامج	من يوليو ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠١٩	ادارة البرنامج و المجلس الاكاديمى	تم اعتماد شروط منسق الجودة بالبرنامج
٢.	زيادة الاعباء الادارية بالبرنامج	• زيادة عدد النواب بالبرنامج • تعيين اداريين مؤقتين	من نوفمبر ٢٠١٩ حتى سبتمبر ٢٠٢٠	ادارة البرنامج و المجلس الاكاديمى	تم تعيين نائب جديد تم اعتماد قرار بتشغيل المؤقتين باجر اضافى بعد ساعات العمل الرسمية مرفق
٣.	الهيكل التنظيمى للبرنامج	تعديل الهيكل الاكاديمى باضافة لجان التطوير و المتابعة و واعادة تشكيل لجان الجودة و الارشاد و التطوير و المتابعة و غيرها بهدف خدمة العملية التعليمية و لجان المقصات	من يوليو ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠١٩	ادارة البرنامج و المجلس الاكاديمى	تم تعديل الهيكل التنظيمى للبرنامج و تعديل تشكيل اللجان.
٤.	ادارة شئون الطلاب	عمل ادارة موحدة لادارة شئون الطلاب على مستوى البرامج النوعية بكلية الهندسة جامعة المنصورة .	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى فبراير ٢٠٢٠	ادارة الكلية	تم تخصيص مكان فى الجهة المقابلة لمبنى البرامج و جارى العمل به.

٣. الموارد المالية و التسهيلات المادية الداعمة

م	البند	الوضع المستهدف	وقت الانتهاء	المسؤول	مؤشرات النجاح
١.	العلامات الارشادية والطفايات	زيادة العلامات الارشادية والطفايات في الطرقات بالخارج وداخل المعامل	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	امين الكلية ومسؤل الامن والسلامة	عمل طلبية لشراء طفايات حريق
٢.	صيانة الحاسبات و زيادة اعدادها مع اعدد الطلاب طبقا لNorm	عمل خطة لشراء اجهزة لزيادة الاعداد مراعاة اعداد الطلاب فى التمارين العملية بحيث لا يزيد عدد الطلاب عن ٢٠ طالب	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	ادارة البرنامج	تم خلال الفصل الدراسى الاول ضبط اعداد الطلاب فى التمارين
٣.	تحديث الموقع الالكتروني بالبرنامج	يتم تحديث الموقع الالكتروني للبرنامج بصورة منتظمة.	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	ادارة البرنامج	تم التحديث
٤.	اعداد المراجع واعداد النسخ من كل مرجع بالمكتبة	يتم زيادة الأعداد سنويا طبقا للموازنة السنوية للمكتبة	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	ادارة البرنامج و ادارة الكلية	جارى التنفيذ
٥.	تحسين وتطوير البنية التحتية للقاعات .	١. تركيب اجهزه تكييف لقاعات الدور الخامس . ٢. تركيب اجهزه عرض الكتروني لقاعات الدور الخامس. ٣. توصيل الإنترنت لتلك القاعات. ٤. تحسين مستوى الاثاث بالقاعات . ٥. تحسين مستوى السبورات والستائر وعازل الضوء .	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	ادارة البرنامج ادارة الكلية	جارى وضع خطة و اعتمادها للتنفيذ
٦.	تحسين مستوى الدعم الفنى والنظافه والتامين.	١. تعيين عامل نظافه لكل خمس قاعات . ٢. تعيين مسؤول دعم فني لكل دور بالمبنى. ٣. تنظيم عمال النظافه بين الفترات الصباحيه والمسائيه. ٤. تنظيم الدعم الفني بين الفترات الصباحيه والمسائيه .	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	ادارة البرنامج و ادارة الكلية	جارى وضع خطة و اعتمادها للتنفيذ

٧.	صيانة و تطوير و إنشاء معامل للبرنامج .	١. تطوير معمل شبكات حاسب. ٢. تطوير معمل الفيزياء و الكيمياء ٣. إنشاء معمل مشاريع التخرج. ٤. تطوير معمل إلكترونيات. ٥. تطوير معمل إتصالات.	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	ادارة البرنامج والمجلس الاكاديمى ادارة الكلية	جارى عمل مقترح خطة من قبل لجنة التطوير و المتابعة و جارى اعتمادها
٨.	توفير غرف لادارة البرنامج و الخدمة التعليمية	١. توفير غرفة لاعضاء لجنة الجودة. ٢. توفير مبنى لادارة شئون طلاب موحدة للبرامج	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	عميد الكليه وكيل الطلاب مديرالبرنامج	تم وضع خطة و جارى للتنفيذ
٩.	السلامة والصحة المهنية	١. عمل خطة الإخلاء. ٢. الإنذار. ٣. كاميرات للمراقبة.	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	مسئول السلامة والصحة المهنية	تم وضع خطة و جارى للتنفيذ
١٠.	الخدمات الالكترونيه المقدمه للطلاب	رفع مستوى الخدمات الالكترونيه المقدمه للطلاب من برنامج ابن الهيثم .عن طريق • تحسن موقع البرنامج باضافة عليه كافة اللوائح و اخبار البرنامج و كل ما يخص العملية التعليمية • عمل مستودع امتحانات و تحديثة و عمل تطبيق للامتحانات على الموبايل • عمل بنوك اسئلة الكترونية		مركز تقنيه الإتصالات والمعلومات	تم تحسين الموقع مرفق تم عمل مستودع الامتحانات و جارى تحديثة تم انشاء بنوك اسئلة للعديد من مقررات الفصل الدراسى الاول
١١.	عقود صيانة دورية لاجهزة البرنامج	غير متوفرة بشكل جزئى			

٤. المعايير الأكاديمية

م	البند	الوضع المستهدف	الوقت	المسؤول	مؤشرات النجاح
١.	تحديث المعايير الاكاديمية	١. تبنى NARS ٢٠١٨ ٢. عمل لائحة جديدة	من يوليو ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	المجلس الاكاديمى مجلس الكلية مجلس الجامعة لجنة القطاع	تم تبنى المعايير و تشكيل لجنة لعمل لائحة جديدة وفقا للمعايير و تم الانتهاء من عمل درافت اللائحة و جارى مراجعتها و اعتمادها
٢.	مواصفات الخريج	عمل استبيانات و لقاءات مع الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و المجتمع المدنى لقياس نسبة الرضا عن مواصفات الخريج الحالية و تم عمل وثيقة لتعديل مواصفات الخريج و اعتمادها	من يوليو ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠١٩	ادارة البرنامج و المجلس الاكاديمى	تم تحديث المواصفات
٣.	توصيف البرنامج	عمل استبيانات و لقاءات مع الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و المجتمع المدنى لقياس نسبة الرضا عن توصيف البرنامج وفقا للمعايير المحدثة	من يوليو ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠		تم تحديث التوصيف و اعتماده و جارى مراحل المراجعة الخارجية

٥. تصيميم البرنامج

م	البند	الوضع المستهدف	الوقت	المسؤول	مؤشرات النجاح
١.	تحديث توصيفات المقررات	تم تحديث مواصفات المقررات طبقا لاخر تحديث لتوصيف البرنامج بتاريخ اغسطس ٢٠١٩ م رفع التوصيفات على نظام الفارابى	من يوليو ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	المجلس الاكاديمى مجلس الكلية مجلس الجامعة لجنة القطاع	تم التحديث تم الرفع

٦. معيار الطلاب

م	البند	الوضع المستهدف	وقت الانتهاء	المسؤول	مؤشرات النجاح
١.	توعية الطلاب اللوحات الارشادية و النصائح العامة .	عمل ارشادات لتوعية الطلاب بالاتى من خلال صفحات التواصل الاجتماعى الرسمية و موقع البرنامج • اللوائح • الاعتماد الاكاديمى • مصفوفات المهارات • ملف الطالب و الارشاد الاكاديمى • اهمية مشروع التخرج • توصيفات المقررات الاختيارية • اماكن التدريب الميدانى • الوظائف المهنية التى يمكن ان يمتهنها خريج البرنامج	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	لجنة التطوير و المتابعة بالبرنامج	تم اضافة لينكات فى الموقع الرسمى يحتوى على اعلانات عن اللائحة المنظمة للبرنامج و مصفوفة المهارات و دليل الارشاد الاكاديمى و دليل التدريب و نصائح عامة و جارى استكمالها
٢.	تحسين الارشاد الاكاديمي	١. عمل ملف ارشاد الأكاديمي. ٢. نشر سياسة الارشاد الأكاديمي والوعي للطلاب. ٣. توزيع الطلاب علي المرشدين الأكاديميين. ٤. تخصيص فترات ارشاد أكاديمي في الجدول الدراسي . ٥. عقد لقاءات نصف شهري للمرشدين الأكاديميين. ٦. عمل خطة زمنية لدراسة أحوال عدد من الطلاب المتعثرين وتحسين أدائهم.	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	لجنة التطوير و المتابعة بالبرنامج	

٣.	إستقطاب طلاب متميزين.	زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب المتميزين .	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	ادارة البرنامج و المجلس الاكاديمى	تم منح ٤ طلاب هذا العام
٤.	زياده اعداد الطلاب بالبرنامج .	١. إستقطاب طلاب من البرنامج العام. ٢. إستقطاب طلاب من كليات الهندسه الحكوميه المناظره. ٣. إستقطاب الطلاب من البرامج المناظره.	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	عميد الكليه وكيل الطلاب مديرالبرنامج	
٥.	تبادل الطلاب.	دعم الطلاب و تشجيعهم علي السفر الخارجي و تسهيل الأجراءات	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	لجنة المقاصات	تم سفر اكثر من طالب لدراسة ترم دراسى بالخارج هذا العام
٦.	رفع مهارات التواصل للطلاب	ابرام بروتكول تعاون مع معهد نظم المعلومات و دعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتدريب الطلاب ورفع المهارات العلمية.	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	ادارة البرنامج و ادارة الكلية	جارى الاتفاق
٧.	زياده اقبال الطلاب على اللقاءات الطلابيه.	١. إستضافه خارجيه من البرنامج بأماكن مرموقه. ٢. إستضافه شركات للحديث عن الاحتياجات التدريبيه للطلاب. ٣. إستضافه متحدثين عن التكنولوجيا. ٤. إستضافه خبراء في التخصص .	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	مدير البرنامج نائب المدير الجهاز الإداري	
٨.	منح دراسية .	عمل منح دراسية كاملة من قبل البرنامج للطلاب الثلاثة الاوائل الملتحقين بالبرنامج من الثانوية العامة.	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	عميدالكليه وكيلالطلاب مديرالبرنامج	تم منح ٤ طلاب هذا العام
٩.	مقصات التحويل من و الى البرنامج	عمل لجنة مركزية برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لوضع آلية واضحة لعمل مقاصات التحويل من وإلي البرنامج.	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى	وكيل الكلية	تم تشكيل اللجنة

			اغسطس ٢٠٢٠		
١٠.	لم يستدل علي وجود باحثة اجتماعية ونفسية لتقديم الدعم النفسي للطلاب	مخاطبة ادارةالكلية لتعيين باحثة اجتماعية ونفسية لمساعدة الطلاب في المشاكل النفسية	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	ادارة البرنامج و ادارة الكلية	
١١.	لايوجد دراسة لقياس مدي فاعلية النظام المطبق(من الهيئة المعاونة) لمساعدةالطلاب المتعثرين.	عمل دراسة لقياس مدي فاعلية النظام المطبق(من الهيئة المعاونة)لمساعدةالطلاب المتعثرين.	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	لجنة التطوير و المتابعة	جارى اعداد الدراسة
١٢.	قياس رضاالطلاب عن خدمةالارشاد الاكاديمي المقدمة اليهم حتي يتسني الاستفادة منها فيتحسين الاداء.	عمل استبيان لمعرفة مدى فاعلية نظام الارشاد الأكاديمي الحالي	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	لجنة التطوير و المتابعة	تم عمل الاستبيانات للفصل الدراسى الاول و جارى تحليلها ووضع خطة للتحسين منها عمل و عمل استمارات تقييم للمرشدين الاكاديمين
١٣.	لم يستدل على وجود إستبيان عن الانشطة الطلابية ورضاهم	عمل إستبيان عن الانشطة الطلابية ورضاهم	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	لجنة التطوير و المتابعة	تم عمل الاستبيانات للفصل الدراسى الاول
١٤.	تنمية النواحي العلمية	بالإستعانة بعدد من الخبراء و المختصين في مجال التخصص لدعم القدرات العلمية للطلاب	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	لجنة التطوير و المتابعة و لجنة الانشطة الطلابية	تم التنسيق لعمل عدد ٢ ورشة عن الامبيدد سيستم فى ٢٩ يناير من متخصص من شركة فاليو و جارى ترتيب الباقى
١٥.	تطوير مخرجات مشاريع التخرج .	عمل معرض سنوي لمشاريع التخرج بشهر يوليو من كل عام لعرض مشاريع التخرج للمختصين وأصحاب الأعمال .	من سبتمبر ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	ادارة البرنامج و ادارة الكلية	تم عمل معرض فى اغسطس ٢٠١٩ و جارى التجهيز عمل لهذا العام

١٦.	التدريب الميدانى للطلاب	عمل كتيب للتدريب الميدانى للطلاب توفير منح تدريبية للطلاب من جهات عديدة	من يوليو ٢٠١٩ حتى اغسطس ٢٠٢٠	لجنة التطوير و المتابعة	تم عمل دليل تدريب ميدانى و رفعه على الموقع الرسمى للبرنامج تم توفير ما يعادل ٢٤ منحة تدريبية من يوليو ٢٠١٧ حتى الان و جارى التنسيق لخدمة الطلاب بشكل مرضى عن طريق المجلس الصناعى الاسشارى بالكلية

٧. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

م	البند	الوضع المستهدف	الفترة الزمنية	المسؤول	مؤشرات النجاح
١.	إستقطاب اعضاء هيئه التدريس المميزين بالكليه والكليات المشاركه في التدريس بالبرنامج .	لتدريس مقررات متطلبات الجامعه بشكل يوفر المهارات الآتية مثل (العرض و الإتصال الفعال وإدارة المشروعات وإلخ) : يستقطب أساتذه متخصصين من :كليه الآداب والحقوق والتجاره و الهندسه من الجامعه وخارجها.	اغسطس ٢٠١٩ حتي نهاية العام الدراسي٢٠١٩/٢٠٢٠	المجلس الأكاديمي	تم التنفيذ خلال الفصل الدراسي الأول ومستمر للفصل الدراسي الثاني مرفق
٢.	مع توقع زيادة اعداد الطلاب سوف يكون هناك إلي حد ما عجز في اعضاءالهيئة المعاونة	١. خطة خمسية جديدة في الأقسام المسؤولة عن البرنامج لزيادة اعداد اعضاء الهيئة المعاونة ٢. لسد العجز ان وجد: عمل اعلانات لإستقطاب وانتداب مهندسين حر ذو كفاءة عالية وخاصة تدريس المقررات التي تحتاج تطبيقات عملية ٣. لزيادة كفاءة أعضاء الهيئة المعاونة إيفادهم للدراسة بجامعات مصرية أو أجنبية بها برامج دراسات عليا مناظرة	اغسطس ٢٠١٩ حتي نهاية العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠	المجلس الأكاديمي	تم التنفيذ خلال الفصل الدراسي الأول ومستمر للفصل الدراسي الثاني مرفق

٣.	طبقا لآخر إحصائية نسبة أعضاء الإرشاد الأكاديمى للطلاب تجاوزت الحد المسموح به ١:٢٥	١. عمل دورات تدريبيه لأعضاء هيئة التدريس مما يدعم • رفع مهارات الأعضاء الحاليين لإدارة ملفات الإرشاد الأكاديمي بكفاءة عالية لعدد كبير من الطلاب • استقطاب اعضاء جدد ٢.عمل آليات لتسهيل مهمة المرشد الأكاديمي: • زيادة آلية للتواصل الفعال مع الطلاب بعمل صفحات للتواصل الإجتماعي • بالإضافة إلي اللقاءات الطلابية عمل لوحات إرشادية إلكترونية للطلاب بصفة دائمة عن اهمية الإرشاد الأكاديمي ٣. عمل استمارات لتقييم آداء المرشدين الأكاديمين ببنود واضحة.	اغسطس ٢٠١٩ حتي نهاية العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩	لجنة التطوير والمتابعة بالبرنامج	عمل بعض الدورات وتنفيذ معظم آليات تسهيل مهمات المرشد الأكاديمي وعمل استمارات التقييم واعتمادها
٤.	مدي كفاية وتوفراعداد الحاسبات ومرفقاتها لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة طبقا لمعايير الجودة	عمل اللقاءات واستبيانات لقياس الرضا الوظيفي لاعضاء هيئةالتدريس والهيئة المعاونة وقد اظهرت حاجتهم الي اجهزة كومبيوتر وطابعات.	اغسطس ٢٠١٩ حتي نهاية العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩	إدارة الكلية إدارة البرنامج	عمل الإستيانات وتحليلها ورفع التوصيات لإدارة الكلية
٥.	مكافات الامتحانات ومكافأة الساعة التدريسية	قياس نسبة الرضا عن طريق الإستبيانات وقد اوصت بزيادة مكافآت الإمتحانات والساعة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠٢٠	ادارة الكلية	صدور قرار مجلس الجامعه لزيادة مكافأة الساعة التدريسية
٦.	تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونى	توفير فرص لحضور و تنظيم ورش تدريبية عن الارشاد الاكاديمى الاعتماد الاكاديمى التحول الرقمى النواحى العلمية	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	إدارة الكلية إدارة البرنامج	تم تنفيذ العديد من الدورات

٨. التعليم و التعلم

م	البند	الوضع المستهدف	الوقت	المسؤول	مؤشرات النجاح
١.	المقررات الدراسية	١. عمل قناه علي youtube لرفع لانتاج العلمى لاعضاء هيئة التدريس. ٢. عمل مستودع للإمتحانات في تطبيق للهاتف. ٣. تم عمل تحديثات لكافه توصيف المقررات وادخالهاعلى الفارابي . ٤. صياغة جميع المصفوفات بتوصيف المقررات لارتباط المخرجات التعليميه المستهدفه مع المحتوى العلمي. ٥. مشاركه جميع الاعضاء في توصيف المقررات وفي صياغتها. ٦. عمل استبيانات وتوزيعها في اماكن عمل مختلفه لدراسه مستوى خريج ومتطلبات سوق العمل . ٧. تفعيل التدريب الصيفي للطلاب في اماكن مختلفه ٨. عمل بنوك اسئلة	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	لجنة التطوير والمتابعة بالبرنامج	تم انجاز الكثير و جارى استكمال الباقى
٢.	مناقشات مشاريع التخرج .	تشكيل لجان مناقشات المشاريع مع الاستعانة بذوى الخبرة العملية من الشركات و المصانع المتعلقة بالتخصص	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	لجنة التطوير والمتابعة بالبرنامج	تم عمل تشكيل لجان المناقشة للفصل الدراسى الاول و جارى استكمال تشكيلات اللجان لنهاية العام
٣.	لائحة البرنامج	١. تعديل لائحة البرنامج بما يتناسب مع معايير NARS ٢٠١٨. ٢. عمل دليل لمعايير التدريب الميداني الخارجي والداخلي للفرق المختلفة.	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	عميد الكلية و ادارة البرنامج	تم تشكيل لائحة لاعداد لائحة جديدة و تم الانتهاء من نسخة اولية جارى مراجعتها
٤.	كتب المكتبة و الكتب الدراسية المؤلفة من قبل اعضاء هيئة التدريس	تم حصر عدد كتب المكتبة الموجوده و مدى استكمالها و النسخ الموجودة منها بما يلبى احتياجات الطلاب تم حصر عدد كتب الدراسية المؤلفة من قبل اعضاء هيئة التدريس و عمل تقييم لها . و وضع خطة تحسين	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	لجنة التطوير والمتابعة بالبرنامج و فريق عمل معيار الموارد المالية	تم خلال الفصل الدراسى الاول و جارى استكمال الخطة

٥.	الانشطة الطلابية	عمل زيارات و رحلات علمية للمصانع و الشركات للطلاب بمختلف الفرق الدراسية	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	لجنة التطوير والمتابعة بالبرنامج و لجنة الانشطة الطلابية	
٦.	استراتيجيات التعليم و التعلم	تشكيل لجنة لعمل استراتيجيات التعليم و التعلم بالبرنامج	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	فريق تقويم مخرجات التعلم المجلس الاكاديمى	تم عمل الاستراتيجية و اعتمادها و اعلانها على الموقع الرسمى مرفق
٧.	استراتيجيات تقويم مخرجات التعلم		اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	فريق تقويم مخرجات التعلم المجلس الاكاديمى	تم عمل الاستراتيجية و اعتمادها و اعلانها على الموقع الرسمى مرفق

٩. تقويم مخرجات التعلم

م	البند	الوضع المستهدف	الوقت	المسؤول	مؤشرات النجاح
١.	نظام تقويم الطلاب	تشكيل لجنة لعمل نظام لتقويم الطلاب و ربطة بالمقررات واعتماده و اعلانة على الموقع الرسمى للبرنامج	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	فريق تقويم مخرجات التعلم المجلس الاكاديمى	تم عمل النظام و اعتماده و اعلانه على الموقع الرسمى مرفق
٢.	ملف الطالب	• التوعية باهمية ملف الطالب • وضع الية لجمع ملفات الطلاب	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	فريق تقويم مخرجات التعلم المجلس الاكاديمى	تمت التوعية و اقتراح الية و تم تنفيذها خلال الفصل الدراسى الاول لهذا العام
٣.	احصائيات للنتائج و ربطها بتحقيق اهداف البرنامج	عمل احصائيات للنتائج و ربطها بتحقيق اهداف البرنامج و قياس مدى الفاعلية التعليمية	اغسطس ٢٠١٩ حتي سبتمبر ٢٠١٩	فريق تقويم مخرجات التعلم المجلس الاكاديمى	الحرص على عمل احصائيات للنتائج و ربطها بتحقيق اهداف البرنامج مثل العام الماضى ٢٠١٩/٢٠١٨

٢. الشق المادى طبقا للائحة المالية المنظمة للبرنامج

الباب الأول : الأجور و المكافات

م	البيان	٢٠٢/٢٠١٩٠	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١/٢٠١٤٥
١	المرتبات الأساسية (أداريين – عمال- مدير البرنامج و النواب)	٣٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠١١٢	١١٠١٤١١	١٢٥٦٠٧٩	١٩٣٤٨٩١	١٢٥٦٠٧٩
٢	تعويض العاملين عن جهودغيرعادية						
٣	المكافات التشجيعية						
٤	مكافات التدريس						
٥	مكافات لجان الارشاد الاكاديمي						
٦	مكافات الامتحانات						
٧	مكافات التصحيح						
٨	مكافات حضورالجلسات واللجان						
٩	مكافات التدريب						
١٠	مكافات لجان الجودة						
١١	مكافات مناقشات مشاريع التخرج و التدريب الميداني						

الباب الثاني: شراء السلع و الخدمات

م	البيان	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤
١	صيانة وتطوير المعامل			٦٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠
٢	كراسات ودفاتر						
٣	مستلزمات تصوير						
٤	ادوات كتابية ومكتبية						
٥	صيانةاثاث ومعدات مكتبية ومكاتب		٧٢٠٢٩٨١				
٦	صيانة الحاسبات والاجهزةالالكترونية	١٠٠٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠		٤٢٥٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
٧	نفقات طبع						
٨	اقامةالمعارض والمؤتمرات						
٩	تكاليف البرامج التدريبية						

الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية

م	البيان	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤
١	مكافات لغير العاملين عن خدمات مؤداه	٢٠٠٠٠٠	٢٩٣٠٠	٣٥٠٠٠٠		٣١٥٠٠٠	٢٧٠٠٠٠
٢	رياضى نشاط نفقات واجتماعى						
٣	جوائزوأوسمة						

الباب السادس : استثمارات و منشأت

م	البيان	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤
١	تجهيزات	١٠٠٠٠٠٠	٦٨٦٥٣٧				
٢	منشأت جديدة لمباني شئون الطلاب واعمال الجودة و الكنترول						
٣	احتياطات عامة لشراء أصول غير المالية						